

Số: /QĐ-UBND

Dương Kinh, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Sửa chữa trường Tiểu học và THCS Tân Thành khắc phục
thiệt hại sau bão số 3 năm 2024 (Bão Yagi)**

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN DƯƠNG KINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 06 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 của Ủy ban nhân dân quận về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình;

Xét Tờ trình số 327/TTr-TH&THCS ngày 25/10/2024 của Trường Tiểu học và THCS Tân Thành về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình;

Theo đề nghị của phòng Tài chính – Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa trường Tiểu học và THCS Tân Thành khắc phục thiệt hại sau bão số 3 năm 2024 (Bão Yagi) với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trường Tiểu học và THCS Tân Thành chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng HĐND&UBND, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Tân Thành và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND quận;
- Lưu VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trí Nhân

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Sửa chữa trường Tiểu học và THCS Tân Thành khắc phục thiệt hại sau bão số 3 năm 2024 (Bão Yagi))

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1.	Trường Tiểu học và THCS Tân Thành	Gói thầu số 01: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	Tổ chức lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	6.498.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu (áp dụng quy trình rút gọn)		05 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày
2.		Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp	Tổ chức thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp	3.008.000		Chỉ định thầu (áp dụng quy trình rút gọn)		05 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày
3.		Gói thầu số 03: thi công xây lắp	Tổ chức thi công xây lắp công trình	1.504.212.000		Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày
4.		Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Tổ chức giám sát thi công xây dựng	49.413.000		Chỉ định thầu (áp dụng quy trình rút gọn)		05 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
5.		Gói thầu số 05: Tư vấn quản lý dự án	Tư vấn cho chủ đầu tư quản lý dự án theo quy định	51.835.000		Chỉ định thầu (áp dụng quy trình rút gọn)		05 ngày	Quý IV/2024	Tron gói	30 ngày
Tổng giá gói thầu				1.614.966.000							